

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

## คำนำ

โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการโดยส่วนงานพัสดุ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๕ องค์ประกอบ คือรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อนำไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

## สารบัญ

### รายการ

### หน้า

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑-๓

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

๓

การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด

๓

การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

๔

แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๔

**รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**  
**โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด**

โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากทุกแหล่งเงินงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนเงินงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินการไปแก้ไขเพื่อเป็นข้อมูลเพื่อนำไปปรับปรุงวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นการวิเคราะห์ในภาพรวมของโรงพยาบาล ซึ่งการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จะเป็นการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัสดุแต่ละหน่วยงาน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามแผนงานของหน่วยงานเอง ซึ่งแยกเป็นจำนวน ๑๔ หมวด ได้แก่ หมวดเวชภัณฑ์ยา หมวดเวชภัณฑ์มีโซ่ยาและวัสดุการแพทย์ หมวดวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ หมวดวัสดุทันตกรรม หมวดวัสดุสำนักงาน หมวดวัสดุงานบ้านงานครัว หมวดวัสดุบริโภค หมวดวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น หมวดวัสดุคอมพิวเตอร์ และหมวดวัสดุอื่นๆ และหมวดงบประมาณ(ค่าเสื่อม) ซึ่งรายงานฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑.๑ รายงานผลการดำเนินการในภาพรวมโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวงจำแนกรายหมวด

รายการหมวดวัสดุ	งบจัดสรรตามแผน ๖๗	ผลการจัดซื้อ/จ้าง ปี ๖๗
๑. เวชภัณฑ์ยาและวัสดุเภสัชกรรม	๖,๑๗๗,๑๕๗.๐๑	๖,๒๔๙,๔๘๑.๘๒
๒. เวชภัณฑ์มีโซ่ยาและวัสดุการแพทย์	๑,๖๘๐,๗๕๐.๐๐	๑,๙๗๔,๖๗๕.๓๗
๓. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	๓,๘๐๖,๒๙๐.๕๐	๓,๘๒๕,๐๐๖.๒๕
๔. วัสดุทันตกรรม	๓๘๕,๐๙๔.๐๐	๒๑๑,๖๙๕.๘๐
๕. วัสดุสำนักงาน	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๑๖,๖๗๓.๔๐
๖. วัสดุงานบ้านงานครัว	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๒,๖๑๔.๐๐
๗. วัสดุบริโภค	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓,๗๔๘.๐๐
๘. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๙,๙๓๐.๔๔
๙. วัสดุคอมพิวเตอร์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๑,๕๙๖.๕๐
๑๐. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๙๗๔.๐๐
๑๑. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๕๐.๐๐
๑๒. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๕๐,๐๐๐.๐๐	๗๗,๙๐๕.๐๐
๑๓. วัสดุก่อสร้าง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๔,๐๑๗.๗๕
๑๔. วัสดุอื่นๆ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๑,๑๙๐.๐๐
๑๕. งบลงทุน(เงินบำรุง)	๔,๙๘๖,๖๓๐.๐๐	๔,๕๕๓,๘๔๐.๐๐
<b>รวมเงินจำนวนทั้งสิ้น</b>	<b>๑๘,๔๗๐,๙๒๑.๕๑</b>	<b>๑๘,๖๕๗,๓๙๘.๓๓</b>

**ตารางที่ ๑** แสดงร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วย:โครงการ

จำนวนโครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	
	วิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๘๗๒	๘๗๑ (๙๙.๙๐)	๑ (๐.๑๐)
การดำเนินการจัดซื้อ/ จัดจ้างแล้วเสร็จ (ร้อยละ)	๑๐๐	๑๐๐


ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีทั้งสิ้นจำนวน ๘๗๒ โครงการ พบว่า วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๘๗๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๐ และวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๐ ตามลำดับ

**ตารางที่ ๒** แสดงร้อยละงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

งบประมาณตามแผน		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	
รายการ	จำนวนเงิน(บาท)	เฉพาะเจาะจง	ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
งบประมาณตามแผน	๑๘,๔๗๐,๙๒๑.๕๑	๑๗,๕๕๔,๕๒๑.๕๑	๙๑๖,๔๐๐.๐๐
วงเงินที่ใช้จริง	๑๘,๖๕๗,๓๙๘.๓๓	๑๗,๙๓๗,๓๙๘.๓๓	๗๒๐,๐๐๐.๐๐
งบประมาณคงเหลือ (เพิ่ม-ลด)	๑๘๖,๕๗๖.๘๒	๓๘๒,๘๗๖.๘๒	๑๙๖,๔๐๐.๐๐
(ร้อยละ) (เพิ่ม-ลด)	เพิ่มขึ้น ๑.๐๐	เพิ่มขึ้น ๒.๑๘	ลดลง ๒๑.๔๓

จากตารางจะเห็นได้ว่าแผนงบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๘,๔๗๐,๙๒๑.๕๑-บาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วงบประมาณที่ใช้จริง จำนวน ๑๘,๖๕๗,๓๙๘.๓๓-บาท งบประมาณใช้จริงมากกว่าแผนที่ตั้งไว้ จำนวน ๑๘๖,๕๗๖.๘๒-บาท คิดเป็นร้อยละ ๑ เนื่องจากมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์ของโรงพยาบาล รวมทั้งการเปิดคลินิกการให้บริการที่เพิ่มขึ้นให้ครอบคลุมการรักษาที่ได้มาตรฐานตามนโยบายกระทรวงฯ และราคาวัสดุบางประเภทมีการปรับขึ้นตามราคากลางของการตลาด และเมื่อพิจารณาจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่าวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ ๒๑.๔๓

## แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



### ๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงเกี่ยวกับหน่วยงานที่ต้องการพัสดุ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เจือปนในรายละเอียดของพัสดุ และคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ที่จะนำมากำหนดเป็นร่าง TOR เพื่อใช้ในการคัดเลือกผู้ประกอบการ และไม่เตรียมความพร้อมเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า และมีกฎกระทรวงและหนังสือเวียนตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

๒. การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุบางรายการสูงกว่าแผนที่ทำไว้ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน ทำให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจโลก

### ๓. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด

๑. ปัญหาในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เนื่องจากยังขาดบุคลากรผู้ที่มีความชำนาญ และมีความรู้ด้านการกำหนดคุณสมบัติ รายละเอียดต่างๆ ที่ต้องกำหนดในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ หรือการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้าง หรืองานปรับปรุงซ่อมแซม ที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทำให้ล่าช้า

๒. ยังขาดความรู้ ความเข้าใจกฎกระทรวงและหนังสือเวียนตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ที่มีการปรับเปลี่ยนบ่อยๆ ทำให้ล่าช้าในขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๓. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงฯ หรือรัฐบาลในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บริการประชาชน ซึ่งมีการสั่งการหลังจากการจัดทำแผนประจำปี

#### ๔. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างทั้ง ๘๗๒ โครงการ สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ ๒๑.๒๓ แต่ผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงยังใช้งบประมาณมากกว่าแผนที่ตั้งไว้คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๘ สาเหตุเนื่องจากราคาราคาวัสดุบางประเภทมีการปรับขึ้นตามราคากลางของการตลาด และมีการเปิดบริการเพิ่มขึ้นตามนโยบาย และมาตรฐาน ของกระทรวงฯหรือตามที่รัฐบาลกำหนด ที่จะต้องเพิ่มวัสดุ/อุปกรณ์สนับสนุนในการปฏิบัติงานให้มีความเพียงพอ เหมาะสม

#### ๕. แนวทางแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๑. ผู้ใช้พัสดุ ต้องเตรียมความพร้อมหาข้อมูลรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ได้ทำแผนเพื่อขอรับงบประมาณ เมื่อได้รับทราบรายการที่ได้รับอนุมัติแล้ว สามารถนำรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะที่ได้กำหนดไว้มาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที

๒. สำนักรวจความต้องการให้ครอบคลุมทุกสาขาเพื่อให้แผนการจัดซื้อจัดจ้างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ควรส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจด้านพัสดุด้วย

๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านพัสดุให้เข้ารับฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน และเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง